

AS Emajõe Veevärgi 2021. aasta hankeplaan

| Eeldatav väljakuulutamise aeg | Piirkond | Menetlusliik | Projekti nimi |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Jaanuar | Elva vald | Väikehange | Elva reoveepuhasti laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimistööd |
| | Elva vald | Väikehange | Elva vallas vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise projekteerimistööd |
| Veebruar | Üld | Väikehange | Olemasolevale kopplaadurile ülal kallutatav kopp ja kiirliide |
| | Üld | Avatud hankemenetlus | Konkslift auto (koos lisadega) soetamine |
| Märts | Üld | Avatud hankemenetlus | Roomikalusel kompakt-ekskavaator koos agregaatidega |
| | Üld | Väikehange | Tahvelarvutite soetamine |
| Aprill | | | |
| Mai | Üld | Avatud hankemenetlus | 100 objekti jaoks uue läbipääsusüsteemi rajamise teenus (koos seadmetega) |
| Juuni | | | |
| Juuli | | | |
| August | Elva vald | Avatud hankemenetlus | Elva reoveepuhasti laiendamise ja rekonstrueerimise ehitustööd koos seadmete ostuga |
| | | Lihthange | SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse taotlusvoorust positiivse otsuse saanud projektide hanked |
| September | Elva vald | Avatud hankemenetlus | Puurkaev-pumpla projekteerimis-ehitustööd, Elva valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise ehitustööd |
| Oktoober | | | |
| November | | | |
| Detsember | | | |