
Objekt: Puhja aleviku ÜVK
Tellija: Emajõe Veevärk AS
OJV Insener: Emajõe Veevärk AS
Töövõtja:  Sanbruno OÜ
Algus: 17.06.2024
Lõpp: 05.2025

Nädala number 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 18 19 22
Tegevus 
Geodeetilised tööd                                 
Õhtu tänav K-56 - K68 CCVT
Muru tänav K-51 - K-82 CCVT
Saare tänav K24 - K31 CCVT CCVT CCVT
Reku tee K-15 - K-4 CCVT CCVT CCVT
Tiide tänav CCVT
Lemmatsi tee K-24 - K-15 CCVT
Viljandi mnt puurimised
Viljandi mnt avatud kaeve eeltööd Roke CCVT
Jaani tee CCVT CCVT CCVT
Õhtu tänav - Kaevu tee 4 puurimine 
Hommiku tänava puurimine
Nooruse tänava veeühendused
Tiide pumpla paigaldus Käivit
Saare pumpla paigaldus Käivit
Kaevu 4 kinnistul võrekaev-pumpla + hoone
TRAM´i asfaltkatete taastamine PindamistPindamistööd
KOV´i mustkatete taastamine PindamistPindamistööd

Maaalune osa Hoone ja käivitus

TARNE

Ehitustööde ajagraafik

Juuni August September OktooberJuuli November MaiDetsember Jaanuar Veebruar Märts Aprill

Sõltuvalt ilmast

TARNE


